

2 教 育 第 250 号
平 成 22 年 5 月 25 日

文部科学大臣 殿

京都府京丹後市長 中 山 泰

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成21年度～平成23年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	京都府
市町村名	京丹後市

- 1 **計画名称** 京丹後市公立学校施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 京丹後市
- 3 **計画期間** 平成 21 年度 ~ 平成 23 年度

4 **域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について**

①保有校数及び耐震化の状況等(H22.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)			
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 30 校	100 棟	62 棟	100 %	16 棟	46 棟
中学校 9 校	38 棟	9 棟	100 %	3 棟	6 棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 3 校	7 棟	5 棟	100 %	0 棟	5 棟
学校給食施設					
単独校調理場 33 箇所					
共同調理場 1 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 28 箇所					
学校武道場 5 箇所					
社会体育施設 6 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成16年4月に旧峰山町・旧大宮町・旧網野町・旧丹後町・旧弥栄町・旧久美浜町の6町が合併して誕生した市であり、小学校31校、中学校9校、幼稚園3園の合計43校(園)が500k㎡を超える広い市域に散在しており、学校の統廃合が合併当初からの課題となっている。
このため、本市では現在学校施設耐震化計画及び学校再配置計画を策定中であることから、今後再配置の拠点校となる学校を優先とし、計画的な施設整備を行うこととしている。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

峰山中学校屋内体育館(Is値0.19)及び橘小学校屋内体育館(Is値0.18)について、耐震補強工事を実施することとする。なお、その他の耐震性の無い学校施設については、学校施設耐震化計画及び学校再配置計画を今後速やかに作成し、これに基づいた計画的な耐震化を進めていくこととする。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	46 棟	9 棟	1	1 棟	0 棟	54.0	→	55.0
中学校	6 棟	3 棟	1 棟	1 棟	0 棟	84.2	→	84.2
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	5 棟	2 棟	0 棟	0 棟	0 棟	0	→	0

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に、庁内において5の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画期間経過後に、その策定した指標等に基づき目標の達成度合いを計測する。その評価結果については、当市のホームページ等で公開することとする。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 耐震補強(特)	2	62,745	62,745	0 0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	2	62,745	62,745	0	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計	2				
合計	2	62,745	(※) 62,745	0	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
峰山中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	1,121	1,121	0	46,053	46,053	0	20本省繰越 22予備費		1			H21.6.18	H21.9.30	H21.9.28竣工検査完了
橘小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	780	780	0	16,692	16,692	0			1			H22.6.9	H22.9.30	
2校										(※) 62,745									

(※)様式2と一致すること。